	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA FINALIZACION
Actividad 1	Elaboración del sitio web	01-sep-24	5	06-sep-24
Actividad 2	Elaboración del proyecto	06-sep-24	5	11-sep-24
Actividad 3	Carpetas de estilos (css)	11-sep-24	5	16-sep-24
Actividad 4	Carpetas de imágenes	17-sep-24	5	22-sep-24
Actividad 5	Carpetas de js	22-sep-24	5	27-sep-24
Actividad 6	Carpetas de php	27-sep-24	5	02-oct-24
Actividad 7	Crear base de datos	02-oct-24	5	07-oct-24
Actividad 8	Login	07-oct-24	5	12-oct-24
Actividad 9	Bienvenido del Usuario (pagina principal)	12-oct-24	5	17-oct-24
Actividad 10	Pagina Ingresar un usuario Nuevo	17-oct-24	5	22-oct-24
Actividad 11	Pagina Lista de usuarios	22-oct-24	5	27-oct-24
Actividad 12	Pagina Editar usuarios	27-oct-24	5	01-nov-24
Actividad 13	Pagina Eliminar usuarios	01-nov-24	5	06-nov-24
Actividad 14	Pagina Agregar una categoría Nueva	06-nov-24	5	11-nov-24
Actividad 15	Pagina Agregar un Nuevo producto	11-nov-24	5	16-nov-24
Actividad 16	Pagina Lista del producto	16-nov-24	5	21-nov-24

FECHA INICIO 01-sep-24 FECHA FINAL 21-nov-24

